Jedinica za provedbu projekta

Zagreb, 11. lipnja 2004

Stanje provedbe komponente projekta

Biološke studije

Ova komponenta projekta sadrži trinaest zadataka koje se odnose na istraživanja i uspostavu sustava vođenja podataka o biološkoj raznolikosti te na upravljanje zaštićenim područjima. Izvođač ove komponente je talijanska tvrtka Agriconsulting u suradnji s hrvatskim institucijama i stručnjacima (organizacija tima Agriconsultinga)

U nastavku se nalazi sažeti prikaz aktivnosti svakog zadatka, pri čemu je korišten izvorni tekst Izvješća Agriconsultinga.

Zadatak 1.1: Priprema plana upravljanja i vodiča za upravljanje zaštićenim područjima

U NP Plitvička jezera održana je u studenom 2003. radionica o planovima upravljanja zaštićenim područjima, na kojoj su sudjelovali ravnatelji i/ili stručni voditelji iz svih hrvatskih parkova. Rastumačen je i raspravljen postupak razvoja planova upravljanja. Nakon radionice, uža radna skupina izradila je nacrt metodologije zoniranja parkova. Također je predložen i sadržaj planova upravljanja, koji sadrži elemente zacrtane Zakonom o zaštiti prirode, kao obavezni minimum. Njima će se dodati vizija, misija i interpretacija parkova. Manje prilagodbe sadržaja bit će potrebne zbog usklađivanja s posebnostima parkova. U tijeku je stalna suradnja s upravama parkova na definiranju vizije i misije, kao i odnosnih ciljeva upravljanja. Nakon što isti budu definirani, u daljnji razvoj planova upravljanja uključit će se i lokalne zajednice. NP Risnjak izabran je kao pilot područje za razvoj planova upravljanja.

Zadatak 1.2: Analiza turističkog potencijala i mogućnosti razvoja

Prikupljeni su i analizirani podaci o turističkom sektoru, važni za razvoj KEC područja. Rezultati su prikazani na radionici održanoj u Gospiću, 1. prosinca 2003. Procjena doživljaja posjetitelja temeljit će se ponajviše na 3 tipa upitnika podijeljenih javnim ustanovama parkova (koje su prošle obuku o njihovom korištenju), kao i tur-operatorima. U tijeku je ispunjavanje upitnika.

Zadatak 1.3: Prekogranična suradnja u upravljanju

Kao priprema za prvu radionicu, organiziran je u siječnju 2004. sastanak provedbenog tima s predstavnicima pograničnih zaštićenih područja u Sloveniji. Na satanku je uspostavljen okvir suradnje. Kontaktirani su i predstavnici Italije i Bosne i Hercegovine. Prva radionica održana je u NP Risnjak, 19. travnja 2004, s ciljem uspostave međunarodne edukacijske staze koja bi prolazila Italijom, Slovenijom i Hrvatskom, obuhvaćajući glavne tipove krškog reljefa. KEC će poduprijeti izradu prijedloga trase, kao i Vodiča. Svaka od uključenih zemalja razvit će i uspostaviti sustav posjećivanja na svojem dijelu trase, koristeći iste standarde i polažući posebnu pozornost na potrebe invalida.

Zadatak 1.4: Monitoring koridora i populacijske dinamike velikih zvijeri

Započeo je razvoj baze podataka za velike zvijeri. Održani su sastanci grupe za velike zvijeri i GIS tima o vrstama, formatu i količni potrebnih podataka. U siječnju 2004. organizirana je radionica o inventarizaciji faune, na kojoj je prikazana metodologija monitoringa medvjeda i risa. Metodologija za monitoring velikih zvijeri uključuje radio praćenje, fekalne analize i motrenje zelenih mostova. U tijeku je genetsko određivanje primjeraka. Dosad je izlučena DNK iz 73 fekalna uzorka. Potvrđeni genotipovi (iz 36 uzoraka) ukazuju na prisutnost najmanje 20 medvjeda na uzorkovanom području Velebita i Gorskog kotara. Analiza preostalih uzoraka je u tijeku.

Zadatak 1.5: Procjena potrebe za zaštitom područja Ogulina i Kupe

Privremene granice unutar kojih će se odvijati terenski radovi načinjene su na temelju dosadašnjih podataka o zanimljivim staništima, koje su procijenili dr.sc. Nikolić i dr. sc. Tvrtković. Započeo je unos dostupnih podataka o vrstama flore i faune (i spiljama), kao i odabir postojećih podataka o sisavcima, gmazovima, vodenjacima, ribama, leptirima , nekim vodenim kukcima i rakovima. Obavljeni su preliminarni terenski obilasci za identifikaciju glavnih staništa koja će biti uključena u program inventarizacije. Uspostavljena je suradnja u razmjeni podataka (prvenstveno hidroloških) s Hrvatskim vodama.

Zadatak 1.6: Istraživanje i monitoring u Nacionalnom parku Plitvička jezera

Razvoj planova upravljanja svih KEC parkova temelji se na dostupnim informacijama o njihovim prirodnim dobrima, te podacima koje će se dobiti inventarizacijom i kartiranjem biološke raznolikosti. S Jedinicom za provedbu projekta raspravlja se posebna potreba NP Plitvičkih jezera za dodatnim istraživačkim hidrološkim programom. Jedinica za provedbu projekta s time u vezi kontaktira s Hrvatskim vodama i mogućim donorima zbog dodatnog financiranja.

Zadatak 2.1: Inventarizacija i kartiranje biološke raznolikosti

U tijeku je izrada baze podataka biološke raznolikosti. GIS/IT tim će razviti modul unosa podataka o flori; do tada će flora tim koristiti CroFlora bazu za unos botaničkih podataka, a kojom će periodički ažurirati KEC bazu podataka. Fauna tim pribavlja postojeće podatake za odabranu bazu podataka, što je započelo razvrstavanjem dostupnih podataka o sisavcima, gmazovima, vodenjacima, ribama, leptirima, nekim vodenim kukcima, kornjašima, rakovima i puževima, na području NP Risnjak i NP Plitvička jezera. Održani su koordinacijski sastanci o biološkoj raznolikosti i prihvaćena je integralna metodologija inventarizacije biološke raznolikosti. Konačna verzija bit će ponovno razmotrena nakon dovršetka prvog kruga inventarizacije u svim KEC parkovima, kako bi se metodologiju prilagodilo sukladno promjenama koje se mogu pojaviti za vrijeme terenskog rada. Svi timovi dobili su topografske karte 1:25 000, 1.100 000 u digitalnom i tiskanom formatu, kao i zračne snimke. Dovršena je specifikacije opreme za monitoring. Pružena je dodatna stručna pomoć u vrednovanju ponuda za dobavljanje opreme. Pripremni terenski radovi su dovršeni, no sam terenski rad je odgođen zbog snijega u planinama, a i zbog kašnjenja u nabavi opreme za inventarizaciju/monitoring.

Zadatak 2.2: Inventarizacija i kartiranje špilja i podzemne biološke raznolikosti

Glavni rezultati radionice održane u studenom 2003. uključuju razmjenu informacija o istraživačkim rezultatima na prioritetnim područjima, razmatranje postojeće srukture baze podataka, i načine zajedničkog korištenja podataka. Pripremljena je metodologija za inventarizaciju špilja. Razvijen je prijedlog strukture baze podataka o podzemnim staništima.

Zadatak 2.3: Razvoj GISa i baze podataka o biološkoj raznolikosti krških ekoloških sustava

Dovršena je priprema karti staništa i karti zemljišnog pokrova zaštićenih područja, kao i preliminarno zoniranje u mjerilu 1:100 000. Klasifikacija satelitskih snimaka KEC prioritetnih područja je izvršena, osim za Park prirode Velebit (u tijeku), a služit će kao osnova za terestričku provjeru. GIS/IT sastavnica projekta je usredotočena na analizu postojećih tipova informatičke opreme i softwarea, kao i na buduće korisnike. Mogućnosti komercijalnih proizvoda procijenjene su pomoću MapInfo, Integraph i ESRI distributera. Pripremljen je model baze podataka, i s ostalim info dokumentima, uključen u dokument «KEC definicija informacijskog sustava». S Jedinicom za provedbu projekta dogovoren je konačni popis hardwarea i softwarea. Provedena je obuka flora i fauna timova u korištenju GPSa 

Zadatak 2.4: Izrada mreže vrlo značajnih točaka biološke raznolikosti

Planirano vrijeme početka aktivnosti je siječanj 2006.

Zadatak 2.5: Zaštita lokalnih pasmina stoke, ovaca i konja

Zadatak je uspješno dovršen. (Izvješće dostupno na zahtjev)
. Populacija pramenke je zadovoljavajuća u smislu broja i kakvoće. Daljnja potpora ovoj pasmini treba biti usmjerena na raznolikost proizvoda od držanja ovaca (npr. sir ili vuna). Buša je ugrožena zbog malog broja preostalih primjeraka, koji su raspršeni po malim obiteljskim gospodarstvima. Jedinici za provedbu projekta bit će prikazan prijedlog male darovnice za uzgajivače buša. Nije identificiran niti jedan primjerak lokalne pasmine konja.

Zadatak 2.6: Izrada i provedba monitoring programa

Konačni popis vrsta flore i faune za monitoring bit će dovršen nakon dobivanja rezultata inventarizacije. Odlučeno je da Degenia velebitica bude uključena u monitoring jer je rijetka, zaštićena i izložena pritiscima.

Zadatak 3.1: Obuka

Temeljeno na rezultatima Procjene potreba za obukom, identificirane su sljedeće ciljne skupine aktivnosti:

1. Jačanje timova

2. Obuka budućih voditelja obuke

3. Posebna obuka djelatnika javnih ustanova zaštićenih područja

4. Jačanje sudjelovanja lokalnih zajednica

Obuka ravnatelja parkova uključuje i parkove izvan KEC područja.

Komponenta obuke još nije do kraja definirana, jer je uz plan obuke koji je pripremio Agriconsulting,  na radionici u Institutu za međunarodne odnose održanoj 04. lipnja o.g. predstavljen program obuke Ministarstva za sve javne ustanove koji bi započeo ovaj mjesec i završio u listopadu, a također se financira preko talijanske firme Agriconsulting. 

