PROGRAM MALIH DAROVNICA

- OBAVLJEN PRVI NADZOR PROVEDBE PROJEKATA
Od 31. svibnja do 03. lipnja tekuće godine obavljen je prvi nadzor provedbe projekata odobrenih u 2003. godini. Posjećeni su korisnici sa područja Paklenice, Gorskog kotara i Like.

Osim predstavnika Jedinice za provedbu projekta KEC, nazočan je bio i konzultant Svjetske banke. Svrha posjeta je bila upoznavanje sa trenutnim stanjem kao i planiranim sljedećim aktivnostima. Među ostalim, željelo se upozoriti korisnike na točno propisan način korištenja prvog dijela sredstava darovnice. Nakon što korisnici podnesu izvješća o tijeku provedbe projekta, obavit će se i drugi nadzor, a zatim i isplata drugog dijela sredstava.

Kod projekta održavanja travnjaka obavljena je sječa drvenastog raslinja te će se početkom srpnja krenuti sa košnjom trave. Izvršena je usporedba travnjaka koji se redovito kose i zapuštenih travnjaka te je uočen doprinos košnje očuvanju biološke raznolikosti. 
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Nositelji projekta edukacije oformili su ekološku grupu koja će uskoro krenuti sa održavanjem radionica.

Projekt očuvanja autohtone pasmine – ovce pramenke započeo je sa postupkom nabave ovaca. Izvršena je košnja trave.

Projekt očuvanja autohtone pasmine – krave buše ostvaruje suradnju sa Centrom za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske d.o.o. Započela je nabava buše te nabave opreme i hrane.

Projekt pčelarstva započeo je sa nabavom košnica te ostale pčelarske opreme. 

Jedan projekt otvaranja punionice meda je već izvršio zidarske radove. Započela je nabava opreme za punionicu. Drugi istovrsni projekt je trenutno u fazi nabave opreme. Jedan dio opreme će se postaviti u NP Risnjak u svrhu edukacije. Sa parkom je već ostvarena suradnja. Svi projekti iz područja pčelarstva planiraju započeti postupak registracije ekološke proizvodnje.
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Sredstva darovnice za projekt iz područja eko turizma će se među ostalim, iskoristiti za uređenje kamene kuće u svrhu prezentacije starih obrta i običaja. Stoga je pokrenut postupak nabave građevinskog materijala. Dio projekta se odnosi i na pčelarstvo odnosno nabavu košnica koja je već u tijeku.

Nakon isplate prvog dijela sredstava, kao i svi drugi projekti, tako je i projekt uzgoja ljekovitog bilja pokrenuo postupak nabave što uključuje opremu, sjeme, ekološko gnojivo te presadnice. I ovaj projekt planira započeti sa postupkom registracije ekološke proizvodnje.

Drugi projekt iz područja eko turizma odnosi se na otvaranje Baraćevih spilja za posjetilje. Biospeološka istraživanja su završena, dok su arheološka još u tijeku. Pokrenut je postupak nabave eko-baklji. Otvaranje spilja je planirano za 01. srpnja tekuće godine









